COMUNE DI LONGI
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OGGETTO: CANTIERE DI LAVORO REGlO‘ﬁALE‘ PER DISOCCUPATI N° 117/ME “SISTEMAZIONE E
MANUTENZIONE TRATTI D! STRADE COMUNALI IN C.DA FILIPELLI E RINAUDA" nel comune di Longi .
C.U.P 177TH18001550009. Approvazione perizia di_variante .

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Premesso che :
¥ con deliberazione del commissario straordinario n. 25 del 03/04/2019 é stato riapprovato il progetto per l'istituzione
cantiere di lavoro regionale di “Sistemazione e manutenzione tratti di strade comunali in c.da Filipelli e
Rinauda” (L.R. 17/03/2016, n. 3 e DDG n. 9483 del 09/08/2018) per I'importo complessivo pari ad €
58.788,95 ;
v Responsabile del Procedimento & il geom. Renato Carcione nominato con Tecnica n. 45 del 02/04/2019/Area
Tecnica, n.119 del 03/04/2019 reg. generale;

v il progetto & stato redatto da personale interno utc giusta determinazione di incarico n. n. 44 del 02/04/2019/Area
Tecnica, n.118 del 03/04/2019 registro generale;

Che il progetto di che trattasi e stato finanziato di cui al D.D.G n. 2291 dei 18/09/2019 dell’'Assessorato Regionale della
Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, come da avviso n. 2/2018, & stato finanziato il cantiere di lavoro regionale
di “Sistemazione e manutenzione tratti di strade comunali in c.da Filipelli e Rinauda” (L.R. 17/03/2016, n. 3 e DDG n.
9483 del 09/08/2018) per I'importo complessivo di € 58.782,17 e lo stesso, prevede l'impiego di n. 10 lavoratori per la
durata di 54 giorni, N. 1 operaio qualificato e n. 1 direttore dei lavori con il sequente quadro di spesa:

1) Trattamento economico personale di direzione € 3.569,40
2) Trattamento economico lavoratori € 18.840,60
3) Assicurazioni sociali personale direzione € 1.673,46
4) Assicurazioni sociali lavoratori € 5.578,20
5) Qrganizzazione e varie € 2.018,45
6) Materiali etc. € 27.102,06

Totale complessivo € 58.782,17

Che con delibera di GC n. 125 del 13/11/2019 & stata approvata la richiesta di proroga per l'inizio dei lavori per giorni 30
e la stessa & stata concessa con provvedimento nota prot. n. 62202 del 20/11/2019 e ['inizio delie attivita quale termini
ultimo era stato fissato al giorno 17/12/2019;

A seguito di manifestazione di interesse pubblica é stato formalizzata con D.D. n. 169 del 06/11/2019/Area Tecnica - n.
379 del 08/11/2019/ Reg, Gen.le I'affidamento della fornitura dei materiali trasporto e noli del cantiere di che trattasi,
ali‘operatore economico Miceli Calogero Via Scaglio 98070 Longi P.IVA 02867180834 c.f. MCLCGR76A20E674Q,
ai sensi dell’art. 36 c. 2 lettera a), che ha presentato il ribasso dello 0,001% sull'importo a base d'asta di € 15.103,69
quindi per l'importo netto di Euro 15.088,59 oltre IVA pari ad € 3.319,49 e per un importo complessivo pari ad €
18.408,08 ;

Il relativo contratto per la fornitura dei materiali, trasporti e noli & stato stipulato ai sensi ai sensi dell’art. 32, comma 14,
D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50. e ss.mm.ii. mediante lettera commerciale per disciplina contrattuale per I'importo netto di
Euro 15.088,59 oltre IVA pari ad € 3.319,49 e per un importo complessivo pari ad € 18.408,08 ;

La consegna dei lavori € avvenuta in data 20/11/2019 e l'inizio delle attivita sono iniziati in data 13/12/2019 come da
verbali agli atti d’ufficio;




Pertanto la d.l. in data 20/12/2019 ha redatto la perizia di variante tecnica di che trattasi, redatta ai sensi dell’art.
106 commi 1 lettera ¢l e ¢.2 del Codice, per un importo netto complessivo di €57.836,69 avente il seguente
quadro di spesa :

i

1) Trattamento economico personale di direzione € 3.569,40
2) Trattamento economico lavoratori € 18.840,60
3) Assicurazioni sociali personaie direzione € 1.673,46
4) Assicurazioni sociali lavoratori € 5.578,20
5) Organizzazione e varie € 2.014,49
6) Materiali etc. € 26.160,54

Totale complessivo € 57.836,69
Che gli elaborati costituenti la perizia di variante sono:

Relazione tecnica

Computo metrico

Quadro di raffronto computo metrico

Calcolo analitico de! fabbisogno materiali

Quadro di raffronto - calcolo analitico del fabbisogno dei materiali
Calcolo anatitico del fabbisogno manod‘opera comune
Calcolo analitico del fabbisogno manod’opera qualificata
Preventivo di spesa a carico del fondo siciliano
Preventivo di spesa a carico dell’ente gestore

Quadro economico perizia di variante

Elaborati grafici (corografia-planimetrie)

Verbale concordamento nuovi prezzi

Atto di sottomissione

Preso atto che :

I lavoratori impiegati sono sempre n. 10,

i lavoratori qualificati sono sempre n. 1,

il Direttore dei Lavori del cantiere e sempre n. 1,

le giornate di durata cantiere sono sempre n. 54.

1 tempi per I'esecuzione dei lavori non cambiano,

il trattamento economico dei lavoratori e sempre maggiore del 50% dell'importo totale.
C.U.P I77H18001550009

C.I.P. n. PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/117/ME

Preso atto che la predetta perizia & stata approvata in linea tecnica dal RUP con parere del 20/12/2019;

Riconosciuto che la predetta perizia di variante suppletiva & scaturita :

Visti:

AN N N
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v

v

dal fatto che durante il corso dei lavori, si sono riscontrate le cause cosi come meglio specificato nela
relazione tecnica allegata alla p.v. in particolare dalla necessita di eseguire maggiori tratti di strada
interessata ai lavori , in sostanza trattasi di interventi integrativi al fine di migliorare l'cpera e la sua
funzionalita;

ricade nella fattispecie di cui all’art.106 commi 1 e 7 del Codice;
non altera la natura dei lavori del progetto originario né modifica o muta l'oggetto e i luoghi di intervento.

il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,

la legge regionale 7 settembre 1998, n. 23;

la legge regionale 23 dicembre 2000;

il D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

la L.R. n. 8/2016 recante “Disposizioni per favorire 'economia”, il cui art. 24 contiene le modifiche alla L.R. n.
12/2011 (recepimento in Sicilia della normativa statale sui contratti pubblici) a seguito dell’entrata in vigore del
D.lgs n. 50/2016,;

la L.R. 1 luglio 1968 n. 17 e successive modifiche ed integrazioni;

la L.R. n 17 marzo 2016 n. 3 art.15 comma II;

Favviso n. 2/2018 di cui al DDG n.9483 del 09/08/2018 art. 23 deil’assessorato .

Il D.D.G n. 2291 del 18/09/2019 dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del

Lavoro che ha finanziato il progetto di che trattasi.

la determinazione sindacale n. 22 del 31/12/2019 con la quale il Sindaco ha nominato il sottoscritto geom. Calogero
Gianguzzi Responsabile dell’Area Tecnica ;

I"0.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

Ritenuto di dovere approvare la perizia di variante dei lavori di che trattasi ;

Tutto cio premesso e considerato;

A
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determina

1. Di Dare Atto che la narrativa del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo e si

2,

intende qui integralmente richiamata.

Di Approvare la perizia di variante tecnica relativa al progetto per “Cantie di LAVORO REGIONALE PER
DISOCCUPATI N° 117/ME “SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE TRATTI DI STRADE COMUNALI IN C.DA

FILIPELLI E RINAUDA" nel comune di Longi  con il seguente quadro di spesa :

1) Trattamento economico personale di direzione € 3.569,40
2 Trattamento economico lavoratori € 18.840,60

3) Assicurazioni sociali personale direzione € 1.673,46

4) Assicurazioni sociali lavoratori € 5.578,20

5) Organizzazione e varie € 2.014,49

6) Materiali etc. € 26.160,54

Totale compiessivo € 57.836,69

3)
4)

5)

Composta dai seguenti elaborati :

Relazione tecnica

Computo metrico

Quadro di raffronto computo metrico

Calcolo analitico del fabbisogno materiali

Quadro di raffronto - calcolo analitico del fabbisogno dei materiali
Calcolo analitico del fabbisogno manod‘opera comune
Calcolo analitico del fabbisogno manod‘opera qualificata
Preventivo di spesa a carico del fondo sicilianc
Preventivo di spesa a carico deli’ente gestore

Quadro economico perizia di variante

Elaborati grafici (corografia- planimetrie)

Verbale concordamento nuovi prezzi

Atto di sottomissione

Di Dare Atto che la presente di perizia di variante tecnica non alterano in alcun modo la natura e la
destinazione dell’opera stessa;

Di Demandare al Responsabile Unico del Procedimento nonché al Responsabile dell’Ufficio finanziario
quanto di competenza.

Di dare atto che la presente determinazione:

- va inserita nel fascicolo delle determine tenuto presso ['ufficio segreteria.
- va pubblicata all'albo pretorio on-line per 15 gg. consecutivi .

I1 Responsabifg{dell' Area Tecnica
v

per




AREA TECNICA

Ai sensi dell’articolo 147 bis del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. per quanto concerne la regolarita tecnica si esprimée PARERE
FAVOREVOLE. :
Longi, i 20 -of -2¢2D

n

i » Area Tecnica
: G)'anguzzi )

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

1) Ai sensi dell’articolo 147 bis del T.U.EE.LL. n. 267/2000 e s.m.i. per quanto concerne la regolarita contabile si esprime
parere PARERE FAYOREVOLE
Longi, i _=d\. 20
I Responsabile dell’ Area Economico Finanziaria
(Rag. Rosa Maria Schilliro)

2) Ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e del vigente regolamento di contabilita si attesta la
copertura finanziaria nel bilancio di previsione esercizio finanziario

Intervento n.

[ JCOMPETENZA Impegnon _ /

[ 1RESIDUI

OGGETTO: " ”

Per il superiore intervento risulta valido ed effettivo I’equilibrio finanziario fra entrate accertate ed uscite impegnate e
Pimpegno di spesa risulta regolarmente prenotato.

Longi, li

11 Responsabite dell’ Area Economico Finanziaria
(Rag. Rosa Maria Schillird)

3) Vista la superiore Determinazione del Responsabile defl’Area Tecnica , si attesta che il controlle previsto ai sensi dell’articolo 184 comma 4
del D.Lgs. N. 267/2000 e s.m.i, ¢ stato effettuato con esito positivo.

Longi li,

Il Responsabile dell’ Area Economico Finanziaria
(Rag. Rosa Maria Schillird)

AREA AMMINISTRATIVA
A seguito di attestazione dell’addetto alla Pubblicazione,
si certifica

che, copia della presente determinazione, & stata pubblicata all’Albo on-line del sito istituzionale de’Ente per 15 giorni consecutivi dal

al

Longi,

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
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