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COMUNE DI LONGI

(Provincia di Messina)

Via Roman. 2 — 98070 LONGI (ME) & 0941 485040 int. 15-22
Partita IVA 02810630834 Codice Fiscale 84004070839 - c.c.p. 13925987
E mail: tecnicof@comunelongi.it — pec: areatecnicaf@pec.comunelongi.it
protocollof@pec.comunelongi. it

DETERMINAZIONE

N4 BDEL 10/07/2019/AREA TECNICA
N.222 DEL 420719 REG. GEN.

Liistruttore 599‘{ = 10:\ Il RUP —\
( Qnato Carcione) ﬂ \4\ (geom. Ottavio Pidala) :
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OGGETTO : Realizzazione di interventi per la messa in si a sanitaria e

manutenzione straordinaria serbatoi idrici acquedotto comunale C.A. e Frazioni.
CUP : I73E19000020001 CIG: 78826432C9. Approvazione Perizia di Variante Tecnica.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

Premesso che:

v il sottoscritto Geom. Calogero Gianguzzi & legittimato ad emanare il presente atto in ragione della
Determinazione Sindacale n. 14 del 03/07/2019 con la quale & stato nominato Responsabile dell'Area
Tecnica con funzioni dirigenziali;

v nell'adozione del presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilita previste dalla normativa
vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione;

v nell'adozione del presente atto non si trova in conflitto di interesse in relazione all'oggetto, con riferimento
alla normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;

v il Ministero degli Interni - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali con Decreto del 10 Gennaio 2019
ha attribuito ai comuni aventi popolazione fino a 20.000 abitanti contributi per la realizzazione di
investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, nel limite
complessivo di 394,49 milioni di euro, per I'anno 2019 ai sensi dell’ art. 1, comma 107 legge 145/2018;

v il Comune di Longi risulta beneficiario del contributo assegnato di 40.000 euro;

v con deliberazione del Commissario Straordinario n. 24 del 03/04/2019 & stato preso atto del decreto del
10/01/2019 del Ministero degli Interni - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali. "Realizzazione di
interventi per la messa in sicurezza sanitaria e manutenzione stracrdinaria serbatoi idrici acquedotto
comunale C.A. e Frazioni” ai sensi dell’art. 1 comma 107 Legge 145/2018 - Primi adempimenti - scelta
tipologia investimento;

v con determina del Responsabile dell’Area Tecnica n. 49 del 08/04/2019/Area Tecnica, n. 127 del
09/04/2019 Reqg. Generale con la guale & stato assunto I'incarico di Progettista interno, direzione lavori,
misure, contabilita e certificato di regolare esecuzione per il progetto di che trattasi dal geom. Ottavio
Pidala gia Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Longi e, nel contempo & stato nominato
cooprogettista interno, direttore dei  lavori, misure, contabilitd e certificato di regolare esecuzione,
dell'opera il dipendente Ing. Basilio Sanseverino;

v con determina del Responsabile dell’Area Tecnica n. 50 del 09/04/2019/Area Tecnica, n.128 del
09/04/2019 Reg. Generale con la quale & stato nominato Rup per il progetto di che trattasi il geom.
Ottavio Pidala ed é stato assegnato il personale di supporto;

¥ con deliberazione del Commissario Straordinario n. 29 del 10/04/2019 & stato approvato il progetto per la
“Realizzazione di interventi per la messa in sicurezza sanitaria e manutenzione straordinaria serbatoi idrici
acquedotto comunale C.A. e Frazioni ™ dell'Importo complessivo di €40.000,00 di cui € 36.365,00 per
lavori, di cui € 35.998,95 per lavori a base d'asta ed € 366,05 per oneri della sicurezza non soggetti a
r.a. ed € 3.636,50 per somme a disposizione dell’lAmministrazione;

v con determinazione dirigenziale n. 57 del 18/04/2019/Area Tecnica - n. 141 del 18/04/2019 Reg.
Generale sono state avviate le procedure per la consultazione di operatori economici e invito a produrre
offerta preliminare per 'affidamento diretto ex art. 36 c. 2 lett. a) D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

v con determinazione dirigenziale n. 60 del 06/05/2019/Area Tecnica - n. 152 del 07/05/2019 Reg.
Generale sono stati affidati i lavori di cui in oggetto allimpresa FABIO SALVATORE VIA TORRE n. 2 -
98070 Longi (Me) c.f. FBASVTE7E16EG740 ¢ P. I.V.A. 03268310830 per l'importo netto di Euro
35.638,96 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 366,05 , dell'importo complessivo
pari ad €36.005,01 oltre IVA,;

v il relativo contratto & stato stipulato ai sensi dell’art. 32, comma 14, D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50. e D.
Lgs 56/2017 mediante lettera commerciale per disciplinale contrattuale per limporto netto di  Euro
35.638,96 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 366,05 , dellimporto complessivo
pari ad €36.005,01 oltre IVA;




v i lavori sono stati consegnati il 13/05/2019 e concretamente iniziati il 14/05/2019 come da verbali agli
atti d'ufficio e che gli stessi dovevano compiersi entro il 26/06/2019;

v con determinazione dirigenziale n. 87 del 24/06/2019/Area Tecnica - n. 208 del 25/06/2019 Reqg.
Generale & stato prorogato il termine per I esecuzione lavori;

Visto che in corso d’opera si & riscontrata la necessita di esequire alcune lavorazione diverse rispetto a quanto
previsto nel progetto principale, per una migliore e ottimizzazione dell'opera nonché una piu efficiente funzionalita
della stessa per cui alcune lavorazioni devono subire delle variazioni tecniche meglio evidenziate nella relazione di
perizia in particolare riguarda la trasmissione e comunicazione tra le vari sedi e nel caso in oggetto tra i serbatoi di
accumulo e gli utenti finali che in tal caso passono tramite un tablet o notebook controllare facilmente quanto in
essere e pertanto la stessa non altera la natura dei lavori del progetto originario;

Pertanto il RUP ha autorizzato la Direzione Lavori redigere apposita perizia di variante tecnica entro le somme di
cui al predetto finanziamento;

Che in data 04/07/2019 la Direzione Lavori ha redatto la perizia di variante tecnica di che trattasi, sottoscritta
dall'Impresa esecutrice senza eccezione od osservazione alcuna, redatta ai sensi dell'art. 106 , del Codice, per un
importo netto complessivo di € 36.005,01 (compreso oneri per la sicurezza non soggetti a r.a.) oltre somme a
disposizione per un importo complessivo pari ad € 3.996,49 cosi distinto:

A Importo dei lavori al lordo € 36.365,00

Oneri e costi per la sicurezza non soggetti a r.a. € 366,05

Importo dei lavori al netto degli oneri per la sicurezza a
base d'asta

€ 35.998,95
€ 359,99

—

ribasso d'asta dell'1,00%

Importo lavori al netto del ribasso d'asta

€ 35.638,96
neri e costi per la si a non soggetti a r.a.
0] p sicurezza n ggetti € 366.05
Importo complessivo netto dei lavori + oneri sicurezza € 36.005,01
€ 36.005,01

B Somme a disposizione dellAmm.ne Com.le

IVA al 10% sull'importo d'appalto € 3.600,50
2 Economia ribasso d'asta compreso IVA

€ 395,99
Totale somme a disposizione € 3.996,49 € 3.996 .49
Sommano € 40.001,50
Totale generale di progetto in cifra tonda € 40.000,00

Che gli elaborati costituenti la perizia di variante e suppletiva sono :

1) Relazione tecnica descrittiva

2) Computo Metrico Estimativo

3) Analisi Prezzi -
4) Elenco Prezzi

5) Quadro di raffronto

6) Concordamento nuovi prezzi

7) Quadro economico

Preso atto :

v che agli effetti fiscali Iintroduzione dei nuovi prezzi riportati nella perizia di variante tecnica non altera
I'importo complessivo dei lavori appaltati con il Contratto principale riportato in premessa.

v che la predetta perizia & stata approvata in linea tecnica dal RUP con parere del 09/07/2019;
v del erbale di concordamento nuovi prezzi del 04/07/2019;

Riconosciuto che la predetta perizia di variante tecnica & scaturita :

- dal fatto che in corso d’'opera si & riscontrata la necessita di eseguire alcune lavorazione diverse rispetto
a quanto previsto nel progetto principale, per una migliore e ottimizzazione dell’'opera nonché una piu
efficiente funzionalita della stessa per cui alcune lavorazioni devono subire delle variazioni tecniche meglio
evidenziate nella relazione di perizia, in particolare riguarda la trasmissione e comunicazione tra le vari
sedi e nel caso in oggetto tra i serbatoi di accumulo e gli utenti finali che.in tal caso possono tramite un
tablet o notebook controllare facilmente guanto in essere e pertanto la stessa non altera la natura dei
lavori del progetto criginario;

- ricade nella fattispecie di cui all’art.106 del Codice;

- non altera la natura dei lavori del progetto originario;

v il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
¥ la legge regionale 7 settembre 1998, n. 23;
¥ la legge regionale 23 dicembre 2000;

v 1I"Ordinamento Enti Locali vigente nella Regione Sicilia;

" v il D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 coordinato con il D. Lgs n. 56 del 19/04/2017 ess.mm.ii.;

v la L.R. n. 8/2016 recante “Disposizioni per favorire I'economia”, il cui art. 24 contiene le modifiche alla L.R.
n. 12/2011 (recepimento in Sicilia della normativa statale sui contratti pubblici) a seguito dell’'entrata in
vigore del D.Igs n. 50/2016;

v I'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;




Ritenuto di dovere approvare la perizia di variante tecnica dei lavori di che trattasi ;

Tutto cid premesso e considerato;
DETERMINA
1. Di Dare Atto che la narrativa del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo e
siintende qui integralmente richiamata.
2. Di approvare la perizia di variante tecnica relativa al progetto “Realizzazione di interventi per la messa
in sicurezza sanitaria e manutenzione straordinaria serbatoi idrici acquedotto comunale C.A. e Frazioni ",

CUP : I73E19000020001 CIG : 78826432C9 per un importo netto complessivo di € 36.005,01 (compreso

oneri per la sicurezza non soggetti a r.a.) oltre somme a disposizione per un importo complessivo pari ad
€ 3.996,49 cosi distinto:

A Importo dei lavori al lordo € 36.365,00
Oneri e costi per la sicurezza non soggetti a r.a. € 366,05

Importo dei lavori al netto degli oneri per la sicurezza a

base d'asta
€ 35.998,55
ribasso d'asta dell'1,00% € 359 99
Importo lavori al netto del ribasso d'asta
€ 35.638,96
0] i ti per la si 7 tti a r.a.
neri e costi p sicurezza non sogge € e
Importo complessivo netto dei lavori + oneri sicurezza
€ 36.005,01 € 36.005,01

B Somme a disposizione dell'’Amm.ne Com.le

IVA al 10% sull'importo d'appalto € 3.600,50
2 Economia ribasso d'asta compreso IVA

€ 395,99
Totale somme a disposizione € 3.996,49 € 3.996,49
Sommano € 40.001,50
Totale generale di progetto in cifra tonda € 40.000,00

Composta dai seguenti elaborati :
- Relazione tecnica descrittiva
= Computo Metrico Estimativo
- Analisi Prezzi
- Elenco Prezzi
- Quadro di raffronto
- Concordamento nuovi prezzi
- Quadro economico

3) Di Dare Atto che agli effetti fiscali I'introduzione dei nuovi prezzi riportati nella perizia di variante tecnica
non altera l'importo complessivo dei lavori appaltati con il Contratto principale riportato in premessa, né
la natura né la destinazione dell’opera stessa.

4) Di Demandare al Responsabile Unico del Procedimento nonché al Responsabile dell’Ufficio finanziario
per quanto di competenza.

5) Di dare atto che la presente determinazione:
- va inserita nel fascicolo delle determine , tenuto presso I'ufficio segreteria.
-il presente provvedimento € esecutivo al momento della sua sottoscrizione,
-va pubblicata all’albo pretorio on-line di questo Ente a norma di legge.




AREA TECNICA

Al sensi dell’articolo 147 bis del d. Igs. n. 267/2000 e s.m.i. per quanto concerne la regolarita tecnica si esprime
PARERE FAVOREVOLE.
Longi, li 10/07/2019 4

Il Responsabile defl/ frea Tecnica

(geom. Calogefo.(J uzzi )
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2) Al sensi del Decreto Legislativo ‘\i gosto-Z000/N. 267 e del vigente regolamento di contabilitd si attesta la
copertura finanziaria nel bilancio di pre%srﬁwﬁzm finanziario 2017.

Capitolo n.

[ JCOMPETENZA ; .
[ ] RESIDUI Impegno n. :

Capitolo n

[ JCOMPETENZA )
[ ]RESIDUI Impegno n.

Per il superiore intervento risulta valido ed effettivo I’equilibrio finanziario fra entrate accertate ed uscite impegnate
e I'impegno di spesa risulta regolarmente prenotato.

Longi, li

I1 Responsabile dell” Area Economico‘Finanziaria
(Rag. Gabriella Pidala)

3) Vista la superiore Determinazione del Responsabile dell’ Area Tecnica , si attesta che il controllo previsto ai sensi
dell’articolo 184 comma 4 del D.Lgs. N. 267/2000 ¢ s.m.i, € stato effettuato con esito positivo.
Longi Ii,
[1 Responsabile dell” Area Economico Finanziaria
(Rag. Gabriella Pidala)

AREA AMMINISTRATIVA
A seguito di attestazione dell’addetto alla Pubblicazione,
si certifica

che, copia della  presente determinazione, ¢ stata pubblicata all’Albo on-line del sito istituzionale dell’Ente

per 15 giorni consecutivi dal al

Longi,

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA




