
         PROGRAMMA LAVORI

DATI DI BASE

I IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA  =  35.100,00€          
CONDIZIONI CLIMATICHE NORMALI

1,05 COEFFIENTE CONDIZIONI CLIMATICHE
 i PRODUZIONE OTTIMALE MENSILE  =  38.900,00€          
 n TEMPO UTILE CONTRATTUALE  = I/i  x 1,05
n' TEMPO DI AVVIO DEL CANTIERE  = 0,05 mesi
N TEMPO TEORICO CONTRATTUALE  =  n+n'

QUINDI SI RICAVA

n  = 0,95 mesi
N  = 1,00 mesi  ( si Arrotonda a mesi 1)

TEMPI D'ESECUZIONE DELL'OPERA

aprile 38.900,00€              x 0,90  = 35.010,00€          
maggio 38.900,00€              x 0,90  = 90,00€                 

35.100,00€          

Il presente programma dei lavori è redatto in base al secondocomma dell'Art. 32 della Legge
Regionale 29 Aprile 1985 n° 21 e del primo comma della Legge 10dicembre 1981 n° 741 ed
è redatto per il calcolo del tempo contrattuale di esecuzione dei lavori di che trattasi.
Lo stesso tiene conto dell'incidenza dei giorni, nella misura delle normali previsioni delle
condizioni climatiche normali, della Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n° 629 del
05 Aprile 1982 e per la determinazione dei parametri applicati, della circolare CAS. MEZ n°
175 del 13 Febbraio 1982

Considerando la produzione media mensile ottimale pari a (i), le produzioni convenzionali
differenziate nei mesi dell'anno previsti per la realizzazione dell'opera sono:


