PROGRAMMA LAVORI

Il presente programma dei lavori é redatto in base al secooaimna dell'Art. 32 della Legge
Regionale 29 Aprile 1985 n° 21 e del primo comma della Leggdié@mbre 1981 n° 741 ¢d
e redatto per il calcolo del tempo contrattuales#icuzione dei lavori di che trattasi.
Lo stesso tiene conto dell'incidenza dei giorni, nella masdelle normali previsioni delle
condizioni climatiche normali, della Circolare del Miresd dei Lavori Pubblici n® 629 d
05 Aprile 1982 e per la determinazione dei parametri apfplidalla circolare CAS. MEZ n

112

175 del 13 Febbraio 1982
DATI DI BASE
| IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA = € 35.100,00
CONDIZIONI CLIMATICHE NORMALI
1,05 COEFFIENTE CONDIZIONI CLIMATICHE
i PRODUZIONE OTTIMALE MENSILE = € 38.900,00
n TEMPO UTILE CONTRATTUALE = Ii x 1,05
n' TEMPO DI AVVIO DEL CANTIERE = 0,05 mesi
N TEMPO TEORICO CONTRATTUALE = n+n'

QUINDI SI RICAVA

0,95 mesi
1,00 mesi ('si Arrotonda a mesi 1)

n
N

TEMPI D'ESECUZIONE DELL'OPERA

Considerando la produzione media mensile ottimale par), de(jproduzioni convenziong
differenziate nei mesi dellanno previsti per la realizaaeg dellopera son

O

€ 35.010,00
€ 90,00
€ 35.100,0!

aprile € 38.900,00 X 0,90
maggio € 38.900,00 X 0,90




